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省、市重点民生实事进展情况报告

    2021年三门峡市重点民生实事共计10大类23项。截至目前，7项任务已完成，其余16项正在推进。现将具体情况报告如下：
一、实施城市社区办公场所建设提升工程
工作任务：按照“市县统筹、整合资源、规范建设、综合利用”的原则，通过新建、购置、改扩建、划拨调剂、开发单位配套建设等方式，重点对办公场所面积在200平方米以下和无固定办公场所的城市社区进行建设提升，年底前实现全市无固定办公用房的社区清零，湖滨区新增建筑面积在300平方米以上的规范化社区办公用房不少于6个，陕州区新增建筑面积在300平方米以上的规范化社区办公用房不少于2个，着力解决社区办公有场所、群众办事有场地的问题。

主要责任单位：市民政局、市委组织部，相关县（市、区）政府

进展情况：全市28个无固定办公用房社区中，23个社区已拥有固定办公用房；全市新增建筑面积在300平方米以上的规范化社区办公用房4个。
二、实施文化惠民工程

工作任务1：组织红色文艺轻骑兵入百村活动100场。

主要责任单位：市委宣传部、市文联

进展情况：全市已组织开展红色文艺轻骑兵入百村活动52场。

工作任务2：组织“消夏音乐季”广场文艺演出100场。

主要责任单位：市委宣传部、市文化广电旅游局

进展情况：已完成。全市已举行“消夏音乐季”文艺演出137场。

工作任务3：组织“政府采购百场戏”300场。

主要责任单位：市文化广电旅游局

进展情况：截止目前，全市已组织戏剧采购230场。
工作任务4：深化党的创新理论进基层活动，首批选择200个行政村建设新时代文明实践阅报栏。

主要责任单位：市委宣传部、三门峡日报社

进展情况：截至9月底，已明确新时代文明实践阅报栏的建设标准、村庄名单，已制定建设实施方案。
三、加快补齐乡村教育短板

工作任务：继续实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划，鼓励高校毕业生从事农村教育工作，招聘农村特岗教师60名，建立稳定有效的乡村教师补充机制，优化农村教师队伍资源配置。着力提升农村教师生活待遇，改善农村教师生活条件，全市新建教师周转宿舍107套。

主要责任单位：市教育局，各县（市、区）政府

进展情况：特岗教师招聘（100人）工作已完成。渑池县、卢氏县分别承担的15套、65套周转宿舍已完工；灵宝市西闫一中建设的27套周转宿舍项目正在外粉和生活设备装配。

四、加强居民小区改造提升

工作任务：对失养失修失管严重、市政配套不完善、社会服务设施不健全、居民改造意愿强烈、具备改造条件的城镇老旧小区进行改造，全年完成改造不少于2.9万户。

主要责任单位：市“百城提质”领导小组办公室、市公安局，各县（市、区）政府

进展情况：截至目前，全市老旧小区改造已完工2.5万户，达目标户数的85%，累计完成投资3.3亿元。已建成智慧安防小区33个。
五、加强窨井设施维护改造

工作任务：开展全市窨井设施隐患排查工作，对存在安全隐患的窨井设施进行更换改造，全年整治窨井设施7000个，加大窨井设施日常养护力度，切实保障人民群众“脚底下的安全”。

主要责任单位：市住房城乡建设局、市城管局，各县（市、区）政府

进展情况：全市城市公共区域窨井盖普查已全部完成，录入系统18.5万余座（城市公共区域窨井设施10.5万余座，非公共区域窨井设施8万余座），发现病害2.6万余座，已完成整治4550余座。
六、完善城市基础设施

工作任务1：扩大供热、供气覆盖面。在市区新建供热管网6公里，换热站10座，新建燃气管道10公里。

主要责任单位：市住房城乡建设局
进展情况：市区已建成供热管网4公里，建设换热站7座，建成燃气管道9.4公里。

工作任务2：扩大5G网络覆盖面。以独立组网（SA）为目标，统筹推进5G基站和室分系统建设，全年开通5G基站986个以上；建设覆盖广、速率高、体验好的5G精品网，促进网络资源共建共享，实现乡镇以上区域连续覆盖，基本满足应用场景需求。

主要责任单位：市工业和信息化局、市通管办，各县（市、区）政府

进展情况：截至9月底，全市已建成投用5G基站282个，在建5G基站117个。
七、畅通群众出行

工作任务1：坚持“建、管、护、运”并举，持续推动“四好农村路”建设，全年新建农村公路300公里，实施农村公路“百县通村入组”工程，完成280个自然村通硬化路任务，实现全市20户以上具备条件的自然村通硬化路。

主要责任单位：市交通运输局，各县（市、区）政府
进展情况：已完成。全市完成农村公路新改建里程432公里，占目标任务的144%。完成280个自然村通硬化路，占目标任务的100%。
工作任务2：在崤山路崤函小学门口新建一座过街天桥。

主要责任单位：市住房城乡建设局
进展情况：已完成。过街天桥已竣工。
工作任务3：对市区外国语中学、外国语小学、市中心医院、黄河路新世纪百货、黄河路大张广场门前、六峰路和平路交叉口6座过街天桥开展亮化工程。

主要责任单位：市城管局
进展情况：和平路六峰路交叉口天桥已完成亮化工作，其余5座天桥已完成亮化方案制定、图纸设计、采购预公示。
八、提升医疗健康水平
工作任务1：完善妇女“两癌”筛查、产前筛查和新生儿疾病筛查机制。继续对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌和乳腺癌筛查，宫颈癌、乳腺癌筛查各完成4.4万人。继续免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。

主要责任单位：市妇联、市卫生健康委，各县（市、区）政府

进展情况：截至9月底，完成全市农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女宫颈癌筛查39062人，乳腺癌筛查40269人；全市免费产前超声筛查8192例，筛查率为73.05%，免费血清学产前筛查8889例，筛查率79.27%，新生儿“两病”筛查11322例，筛查率为100.96%，新生儿听力筛查11274例，筛查率为100.54%。
工作任务2：继续实施残疾儿童康复救助。对具有我省户籍或居住证、符合康复条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童开展康复救助，全年救助不少于700人，基本实现有需求残疾儿童应救尽救。

主要责任单位：市残联，各县（市、区）政府 

进展情况：已完成。全市完成残疾儿童康复救助950人，占目标任务的135.7%。
工作任务3：继续实施儿童青少年近视防控工程。成立儿童青少年近视防控中心和科普教育基地，建立近视干预学校，为全市4万名儿童青少年免费进行检查视力、健康教育、建立和更新视力档案。

主要责任单位：市卫生健康委

进展情况：全市已开展视力筛查9202人次，建立和更新健康视力档案7556份。

工作任务4：建设三门峡市中医院PCR实验室，提升新冠病毒核酸检测水平。

主要责任单位：市卫生健康委

进展情况：市中医院PCR实验室项目已开工，预计11月底完工。
九、推进公共服务便民化

工作任务1：提升移动政务服务能力。积极推广应用“豫事办”客户端，推进“豫事办”三门峡分厅建设，确保全年上线事项数量达60个以上，分厅事项月使用率不低于90%，分厅日均访问人数与本地用户注册量的比值不低于3%，逐步实现各类移动端应用在“豫事办”汇聚。

主要责任单位：市政务和大数据局，各县（市、区）政府

进展情况：已完成。“豫事办”三门峡分厅已上线事项达到137个，分厅月使用率达到98.5%。   
工作任务2：运用大数据手段，推进住房保障资格申请实现“零材料”“零跑腿”，住房保障补贴实现“不见面”发放。

主要责任单位：市政务和大数据局、市住房城乡建设局

进展情况：已完成。市住房保障信息系统和数据共享平台已实现对接，群众只需进行身份证识别即可通过“线上三门峡”APP或政务服务网上进行相关业务办理，基本实现住房保障资格申请“零跑腿”“零资料”，住房保障补贴“不见面”发放。

工作任务3：提升法律服务水平。扩大村（居）法律顾问服务面，完善农村公共法律服务体系，年底前全市专业律师担任村（居）法律顾问的比例达到60%。持续扩大法律援助范围，完成法律援助案件2500件。

主要责任单位：市司法局，各县（市、区）政府
进展情况：截至目前，全市专业律师担任村（居）法律顾问比例已达到76.6%。已受理援助案件1950件，占目标任务78%。
工作任务4：建立货车入市通行证网上办理系统。应用“互联网+”等技术，实现货车入市通行证网上受理、网上审批、网上下载打印、证件邮寄送达或就近窗口领取，让群众少跑腿、数据多跑路。配套研发监管查处系统，加强通行证事后监管。

主要责任单位：市公安局
进展情况：已完成方案制定，项目可行性研究报告已批复。
工作任务5：设立“崤函三农”信息服务平台。按照科技兴农、人才强农的战略要求，以推动农业农村高质量发展为主题，利用现代信息技术，定期向广大农民群众、“三农”工作者推送农业科技、政策法规、农情农事等方面信息，不断提升全市农民群众科学素养，促进农业新品种、新技术、新装备推广应用。

主要责任单位：市农业农村局
进展情况：已完成。“崤函三农”信息服务平台已上线运行，累计发布各类信息867篇。
十、持续推进农村电网建设

工作任务：持续提高农村电网安全可靠供电能力，完成220个配电台区改造升级，新建改造10千伏及以下线路220千米。

主要责任单位：三门峡供电公司，各县（市、区）政府
进展情况：总投资8885.6万元，截至9月底，已完成92个台区、152.9公里10千伏及以下线路改造升级任务，其余128个配电台区及100公里10千伏及以下线路工程开工率70%，预计12月上旬全部竣工投运。


