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三门峡市人民政府督查室             2021年11月26日
省、市重点民生实事进展情况报告

    2021年三门峡市重点民生实事共计10大类23项，为确保各项任务如期完成，11月起，市政府督查室对各责任单位落实情况实行日督查、旬通报，督促各责任单位抢抓时间、倒排工期、全力冲刺。截至目前，15项任务已完成，其余8项正在推进。现将具体情况报告如下：
一、实施城市社区办公场所建设提升工程
工作任务：按照“市县统筹、整合资源、规范建设、综合利用”的原则，通过新建、购置、改扩建、划拨调剂、开发单位配套建设等方式，重点对办公场所面积在200平方米以下和无固定办公场所的城市社区进行建设提升，年底前实现全市无固定办公用房的社区清零，湖滨区新增建筑面积在300平方米以上的规范化社区办公用房不少于6个，陕州区新增建筑面积在300平方米以上的规范化社区办公用房不少于2个，着力解决社区办公有场所、群众办事有场地的问题。

主要责任单位：市民政局、市委组织部，相关县（市、区）政府

进展情况：截至目前，全市28个无固定办公用房社区中，24个社区已拥有固定办公用房，另外4个社区（湖滨区3个、渑池县1个）拟通过购买、协调相关用房等方式完成清理任务。8个300平方米以上社区办公用房项目已全部完成。
二、实施文化惠民工程

工作任务1：组织红色文艺轻骑兵入百村活动100场。

主要责任单位：市委宣传部、市文联

进展情况：已完成。全市已组织开展红色文艺轻骑兵入百村活动100场。
工作任务2：组织“消夏音乐季”广场文艺演出100场。

主要责任单位：市委宣传部、市文化广电旅游局

进展情况：已完成。全市已举行“消夏音乐季”文艺演出140场。

工作任务3：组织“政府采购百场戏”300场。

主要责任单位：市文化广电旅游局

进展情况：已完成。全市已组织戏剧采购300场。
工作任务4：深化党的创新理论进基层活动，首批选择200个行政村建设新时代文明实践阅报栏。

主要责任单位：市委宣传部、三门峡日报社

进展情况：截至目前，全市建成新时代文明实践阅报栏69个，其余正在施工中，预计12月初全部完成。
三、加快补齐乡村教育短板

工作任务：继续实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划，鼓励高校毕业生从事农村教育工作，招聘农村特岗教师60名，建立稳定有效的乡村教师补充机制，优化农村教师队伍资源配置。着力提升农村教师生活待遇，改善农村教师生活条件，全市新建教师周转宿舍107套。

主要责任单位：市教育局，各县（市、区）政府

进展情况：已完成。全市招聘特岗教师100人，完成率达166%；全市已建成教师周转宿舍107套，完成率达100%。

四、加强居民小区改造提升

工作任务：对失养失修失管严重、市政配套不完善、社会服务设施不健全、居民改造意愿强烈、具备改造条件的城镇老旧小区进行改造，全年完成改造不少于2.9万户。加强居民小区治安风险预测、预警、预防，开工建设385个智慧安防小区，建立治安要素防控应用平台，安装人脸识别、车辆识别等智能安防设施。

主要责任单位：市“百城提质”领导小组办公室、市公安局，各县（市、区）政府

进展情况：1.截至目前，全市老旧小区改造已完工2.7万户，完成率达93%；2.开发区应建30个智慧安防小区，13个小区的前端安防设施已配备到位；目前正在与各大网络运营商和监控设施生产厂商议讨建设方案，已落实资金30万元，预计12月20日前完工；湖滨区应建355个智慧安防小区，由于已拆除小区22个，剩余建设任务333个。目前已落实资金50万用于网络租赁费用，中国联通已中标；已落实小区前端监控设施建设资金200万，计划下周开工，预计12月20日前完成建设任务。
五、加强窨井设施维护改造

工作任务：开展全市窨井设施隐患排查工作，对存在安全隐患的窨井设施进行更换改造，全年整治窨井设施7000个，加大窨井设施日常养护力度，切实保障人民群众“脚底下的安全”。

主要责任单位：市住房城乡建设局、市城管局，各县（市、区）政府

进展情况：已完成。目前全市已完成8063余套病害井盖整治任务，占任务数的115%，已超额完成全年病害窨井盖整治任务。
六、完善城市基础设施

工作任务1：扩大供热、供气覆盖面。在市区新建供热管网6公里，换热站10座，新建燃气管道10公里。

主要责任单位：市住房城乡建设局
进展情况：已完成。市区已建成供热管网6公里，建设换热站10座，建成燃气管道10.6公里。
工作任务2：扩大5G网络覆盖面。以独立组网（SA）为目标，统筹推进5G基站和室分系统建设，全年开通5G基站986个以上；建设覆盖广、速率高、体验好的5G精品网，促进网络资源共建共享，实现乡镇以上区域连续覆盖，基本满足应用场景需求。

主要责任单位：市工业和信息化局、市通管办，各县（市、区）政府

进展情况：截至目前，全市已建成投用5G基站879个，完成率达89.1%，在建5G基站273个。

七、畅通群众出行

工作任务1：坚持“建、管、护、运”并举，持续推动“四好农村路”建设，全年新建农村公路300公里，实施农村公路“百县通村入组”工程，完成280个自然村通硬化路任务，实现全市20户以上具备条件的自然村通硬化路。

主要责任单位：市交通运输局，各县（市、区）政府
进展情况：已完成。全市已完成农村公路新改建里程459公里，完成280个自然村通硬化路。
工作任务2：在崤山路崤函小学门口新建一座过街天桥。

主要责任单位：市住房城乡建设局
进展情况：已完成。过街天桥已竣工。
工作任务3：对市区外国语中学、外国语小学、市中心医院、黄河路新世纪百货、黄河路大张广场门前、六峰路和平路交叉口6座过街天桥开展亮化工程。

主要责任单位：市城管局
进展情况：和平路六峰路交叉口天桥已完成亮化工作，其余5座天桥11月15日入场施工，主要线材已入场，订制灯具正在生产，预计12底前完工。
八、提升医疗健康水平
工作任务1：完善妇女“两癌”筛查、产前筛查和新生儿疾病筛查机制。继续对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌和乳腺癌筛查，宫颈癌、乳腺癌筛查各完成4.4万人。继续免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。

主要责任单位：市妇联、市卫生健康委，各县（市、区）政府

进展情况：已完成。截至目前，完成全市农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女宫颈癌筛查44222人、乳腺癌筛查44944人，完成率分别达100.50%和102.14%；全市免费产前超声筛查9745例，筛查率为69.86%，免费血清学产前筛查10682例，筛查率76.58%，新生儿“两病”筛查14087例，筛查率为100.99%，新生儿听力筛查14038例，筛查率为100.64%，筛查率均高于省定目标。

工作任务2：继续实施残疾儿童康复救助。对具有我省户籍或居住证、符合康复条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童开展康复救助，全年救助不少于700人，基本实现有需求残疾儿童应救尽救。

主要责任单位：市残联，各县（市、区）政府 

进展情况：已完成。全市完成残疾儿童康复救助960人。

工作任务3：继续实施儿童青少年近视防控工程。成立儿童青少年近视防控中心和科普教育基地，建立近视干预学校，为全市4万名儿童青少年免费进行检查视力、健康教育、建立和更新视力档案。

主要责任单位：市卫生健康委

进展情况：已完成。全市已开展视力筛查51730人次，建立和更新健康视力档案49864份。

工作任务4：建设三门峡市中医院PCR实验室，提升新冠病毒核酸检测水平。

主要责任单位：市卫生健康委

进展情况：已完成PCR实验室电梯井电缆沟施工及屋顶防水，外墙真实期正在粉刷，现进行PCR实验室内部管网建设，目前实验室设备和电梯已到位，预计12月初完工。
九、推进公共服务便民化

工作任务1：提升移动政务服务能力。积极推广应用“豫事办”客户端，推进“豫事办”三门峡分厅建设，确保全年上线事项数量达60个以上，分厅事项月使用率不低于90%，分厅日均访问人数与本地用户注册量的比值不低于3%，逐步实现各类移动端应用在“豫事办”汇聚。

主要责任单位：市政务和大数据局，各县（市、区）政府

进展情况：已完成。“豫事办”三门峡分厅已上线事项达到155个，分厅事项月使用率达96.82%，分厅日均访问人数与本地用户注册量的比值3.04%，逐步实现各类移动端应用在“豫事办”汇聚。 
工作任务2：运用大数据手段，推进住房保障资格申请实现“零材料”“零跑腿”，住房保障补贴实现“不见面”发放。

主要责任单位：市政务和大数据局、市住房城乡建设局

进展情况：已完成。完成政务服务平台和“线上三门峡”APP系统优化改造，并与市住房保障信息系统实现对接。整合婚姻、户籍、社保等方面数据，通过数据共享交换，实现市住房保障信息系统与各部门数据共享，基本实现住房保障资格申请“零跑腿”“零资料”，住房保障补贴“不见面”发放。
工作任务3：提升法律服务水平。扩大村（居）法律顾问服务面，完善农村公共法律服务体系，年底前全市专业律师担任村（居）法律顾问的比例达到60%。持续扩大法律援助范围，完成法律援助案件2500件。

主要责任单位：市司法局，各县（市、区）政府
进展情况：截至目前，全市专业律师担任村（居）法律顾问的比例已达到76.6%，完成率达127%；已受理法律援助案件2380件，完成率达95.2%。
工作任务4：建立货车入市通行证网上办理系统。应用“互联网+”等技术，实现货车入市通行证网上受理、网上审批、网上下载打印、证件邮寄送达或就近窗口领取，让群众少跑腿、数据多跑路。配套研发监管查处系统，加强通行证事后监管。

主要责任单位：市公安局
进展情况：货车入市通行证网上办理平台系统参数设置已完成，已开始业务测试，预计12月底正式投入使用。
工作任务5：设立“崤函三农”信息服务平台。按照科技兴农、人才强农的战略要求，以推动农业农村高质量发展为主题，利用现代信息技术，定期向广大农民群众、“三农”工作者推送农业科技、政策法规、农情农事等方面信息，不断提升全市农民群众科学素养，促进农业新品种、新技术、新装备推广应用。

主要责任单位：市农业农村局
进展情况：已完成。“崤函三农”信息服务平台上线以来，累计发布各类信息1086篇。
十、持续推进农村电网建设

工作任务：持续提高农村电网安全可靠供电能力，完成220个配电台区改造升级，新建改造10千伏及以下线路220千米。

主要责任单位：三门峡供电公司，各县（市、区）政府
进展情况：已完成。新建改造配变220台，10千伏及以下线路306.45千米，于11月17日全部竣工投运。


